



A.S.P. s.r.l.

Anguillara Servizi e Patrimonio

P.zza A. De Gasperi, 8 – 35022 – Anguillara Veneta – Pd P. IVA 04252610284
tel. 049 5387117 - Fax 049 2700564 amministrazione@aspsrl.com – aspsrl@internetpec.it –
codice destinatario fatturazione elettronica KRRH6B9



Prot. n. 1715

Anguillara Veneta li, 25/10/2019

MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA NUOVA E VIA ROVERE CON LA S.P. 92 "CONSELVANA" E PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PROTETTI LUNGO VIA ROMA E PARTE DI VIA SANTO". AGGIUDICATARIA: SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. – ZERO BRANCO (TV). –

APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016.

CIG: 7653859441 - CUP: E71B16000590009

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Anguillara Veneta n. 360 del 11.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza dell'incrocio tra via Nuova e via Rovere con la S.P. 92 "Conselvana" e percorsi pedonali e ciclabili protetti lungo via Roma e parte di via Santo", redatto dall'Ing. Maurizio Braggion dello Studio Tecnico Associato VE.P., per un importo complessivo di € 299.000,00 di cui € 213.000,00 per l'esecuzione dei lavori, € 3.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nonché euro 82.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Anguillara Veneta n. 363 del 12.10.2018, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei citati lavori, per un importo a base d'asta di € 216.500,00, compresi gli oneri per la sicurezza di € 3.500,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, secondo il criterio del minor prezzo sussistendo le condizioni di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante "Ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza"
- con determinazione Dirigenziale n. 34 del 13.03.2019 la Centrale di Committenza istituita dalla Unione dei Comuni di Albignasego e Casalserugo "Pratiarcati", ha approvato le risultanze della procedura negoziata come da verbali di gara debitamente redatti e sottoscritti a fronte delle sedute pubbliche di gara, e ha dichiarato di aggiudicare definitivamente i suddetti lavori all'Impresa SCA.VER. COSTRUZIONI SRL, Partita IVA 02356200234, con sede legale a Zero Branco (TV), in via Bertoneria, 55, a fronte del ribasso offerto del 16,399% sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 181.570,13 comprensivo di € 3.500,00 per oneri di sicurezza;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Anguillara Veneta n. 150 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "messa in sicurezza dell'incrocio tra via Nuova e via Rovere con la S.P. 92 "Conselvana" e percorsi pedonali e ciclabili protetti lungo via Roma e parte di via Santo" e contestualmente si demandava alla società A.S.P. S.R.L., società patrimoniale del Comune di Anguillara Veneta, di predisporre e sottoscrivere il contratto con la Ditta aggiudicataria;

DATO ATTO CHE in data 15/07/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto.

VISTA l'istanza pervenuta al prot. n. 1621 in data 14/10/2019 con la quale l'Impresa SCA.VER. COSTRUZIONI SRL richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.



A.S.P. s.r.l.

Anguillara Servizi e Patrimonio

P.zza A. De Gasperi, 8 – 35022 – Anguillara Veneta – Pd P. IVA 04252610284
tel. 049 5387117 - Fax 049 2700564 amministrazione@aspsrl.com – aspsrl@internetpec.it –
codice destinatario fatturazione elettronica KRRH6B9



RICHIAMATO l'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che recita: *... "Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385..."*

DATO ATTO che l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

VISTA la polizza fideiussoria n. 28019962974 emessa dalla TOKIO MARINE EUROPE S.A. - via Torino 2 Milano, in data 03/05/2019, dell'importo di € 36.488,84, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale prestata dall'impresa SCA.VER. COSTRUZIONI SRL, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTA la fattura nr.13/PA in data 30 settembre 2019, presentata dalla precitata Impresa SCA.VER. COSTRUZIONI SRL di Porcia (PN), per l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, dell'importo complessivo di € 36.314,03 oltre € 3.631,40 per IVA, in uno € 39.945,43;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 17 settembre 2019;

PRESO ATTO che la Direzione dei lavori, con nota in data 20 settembre 2019, ha attestato l'effettivo inizio dei lavori da parte dell'Impresa esecutrice;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 17352530 del 10/07/2019 con esito regolare.

RITENUTO di riconoscere all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 36.314,03, oltre IVA al 10% per € 3.631,40 e così per complessivi € 39.945,43.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo
2. Di riconoscere e liquidare all'Impresa SCA.VER. COSTRUZIONI SRL con sede in Zero Branco (TV), Via Bertoneria n. 55 – P.IVA 02356200234, aggiudicataria dei lavori di *"messa in sicurezza dell'incrocio tra via Nuova e via Rovere con la S.P. 92 "Conselvana"*, giusto contratto sottoscritto in data 15/07/2019, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, pari a € 36.314,03 oltre IVA al 10% per € 3.631,40 e così per complessivi € 39.945,43.
3. Di dare atto che:
 - a fronte dell'erogazione della somma di € 36.488,84 oltre IVA, l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria n. 28019962974 rilasciata da TOKIO MARINE EUROPE S.A. - via Torino 2 Milano, in data 03/05/2019, dell'importo di € 36.488,84, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale (importo dell'anticipazione + interessi);



A.S.P. s.r.l.

Anguillara Servizi e Patrimonio

P.zza A. De Gasperi, 8 – 35022 – Anguillara Veneta – Pd P. IVA 04252610284
tel. 049 5387117 - Fax 049 2700564 amministrazione@aspsrl.com – aspsrl@internetpec.it –
codice destinatario fatturazione elettronica KRRH6B9



- l'importo dell'anticipazione verrà recuperato progressivamente sugli stati di avanzamento dei lavori, ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e che sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- la garanzia fidejussoria presentata a garanzia dell'anticipazione sarà conseguentemente svincolata al momento della liquidazione dell'unico stato avanzamento lavori.

4) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT49 S 03205 12000000002220188, intestato alla predetta Impresa SCA.VER. COSTRUZIONI di Zero Branco (TV), la somma di € 36.314,03 per anticipazione dando atto che la somma di € 3.631,40 relativa all'Iva sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).

5) Di fronteggiare la somma complessiva di € 39.314,03 comprensiva di IVA, con i fondi trasferiti dal Comune alla società;

6) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla Direzione Lavori.

8) Di disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni.

9) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Anguillara Veneta, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- dott. Michelangelo Osti